

Глава администрации
муниципального района
Дюртюлинский район
Республики Башкортостан
Р.С.Юсупов



20 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Башкортостан
А.И. Шафикова



20 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
по достижению результатов национального проекта «Культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)						
1	Результат регионального проекта: оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
1.1.1	Мероприятие: участие в конкурсе Министерства культуры Республики Башкортостан на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2019	22.02.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
1.1.2	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (детской школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	01.03.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП

1.1	Контрольная точка: заключено 1 соглашение на оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (детской школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		01.03.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.2.1	Мероприятие: осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательного учреждения в сфере культуры (детской школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2022	20.11.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Муниципальный контракт	РП
1.2.2	Мероприятие: мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.2	Контрольная точка: оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
2	Результат регионального проекта: оснащены 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
2.1.1	Мероприятие: участие в конкурсе Министерства культуры Республики Башкортостан на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	01.11.2023	30.11.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка, направленная в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1.2	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (детской школы искусств по видам искусств) музыкальными	01.02.2024	20.02.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики	РП

	инструментами, оборудованием и учебными материалами				Башкортостан	
2.1	Контрольная точка: заключено соглашение на оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (детской школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		20.02.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
2.2.1	Мероприятие: осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательного учреждения в сфере культуры (детской школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2024	30.03.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Муниципальный контракт	РП
2.2.2	Мероприятие: мониторинг исполнения условий соглашений	01.04.2024	01.10.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.2	Контрольная точка: оснащены 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
3	Результат регионального проекта: осуществлена реновация 1 муниципального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение материально - технической базы и качества культурной среды		31.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП
3.1.1	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации	10.01.2019	01.07.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Проектно-сметная документация	РП
3.1.2	Мероприятие: подготовка и направление заявки на реновацию 1 муниципального учреждения отрасли культуры	01.08.2019	31.09.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка	РП
3.1	Контрольная точка: направлена заявка на реновацию 1 муниципального учреждения отрасли культуры		04.09.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка	РП
3.2.1	Мероприятие: заключение договора (соглашения) с Министерством культуры РБ о проведении реновации	01.10.2019	31.10.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП

3.2.2	Мероприятие: осуществление капитального ремонта 1 муниципального учреждения культуры	01.02.2020	18.09.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП
3.2	Контрольная точка: проведена реновация 1 муниципального учреждения культуры		31.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РП
4	Результат регионального проекта: осуществлена реновация 2 муниципальных учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение материально-технической базы и качества культурной среды		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП
4.1.1	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации	01.01.2020	30.11.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Проектно-сметная документация	РП
4.1.2	Мероприятие: подготовка и направление заявки на реновацию 1 муниципального учреждения отрасли культуры	01.07.2021	01.08.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка	РП
4.1	Контрольная точка: направлена заявка на реновацию 1 муниципального учреждения отрасли культуры		01.08.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка	РП
4.2.1	Мероприятие: заключение договора (соглашения) с Министерством культуры РБ о проведении реновации	01.02.2022	01.02.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
4.2.2	Мероприятие: осуществление капитального ремонта 1 муниципального учреждения культуры	01.06.2023	31.09.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП
4.2	Контрольная точка: проведена реновация 2 муниципальных учреждения культуры		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РП
5	Результат регионального проекта: создана 1 модельная муниципальная библиотека		31.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП
5.1.1	Мероприятие: оформление заявок для участия в конкурсе на создание модельных библиотек	01.04.2019	14.07.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе	РП
5.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание модельных библиотек	15.07.2019	31.10.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Приказ Министерства культуры Российской Федерации	РП
5.1.3	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на создание модельной библиотеки	01.02.2020	29.02.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры	РП

					Республики Башкортостан	
5.1.	Контрольная точка: создана 1 модельная муниципальная библиотека		30.09.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП
6	Результат регионального проекта: построено 1 муниципальное учреждение культуры		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РП
6.1.1.	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации	01.01.2022	31.05.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Проектно-сметная документация	РП
6.1.2.	Мероприятие: подготовка и направление заявки на строительство муниципального учреждения культуры	01.09.2023	31.10.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка	РП
6.1.	Контрольная точка: направлена заявка на строительство муниципального учреждения культуры		31.10.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка	РП
6.2.	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан о строительстве муниципального учреждения культуры	01.02.2024	30.03.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение	РП
6.2.1.	Мероприятие: заключение контрактов (договоров) на строительство муниципального учреждения культуры	01.03.2024	30.04.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Контракты (договора)	РП
6.2.3.	Мероприятие: строительство муниципального учреждения культуры	01.09.2024	31.10.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП
6.2.4.	Мероприятие: оснащение муниципального учреждения культуры	01.09.2024	31.10.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Договора на оснащение	РП
6.2.	Контрольная точка: построено 1 муниципальное учреждение культуры		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РП

**Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)**

1	Результат регионального проекта: оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому учреждению культуры		31.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационный отчет	РП
1.1.1	Мероприятие: направление заявок на участие в конкурсе лучших сельских учреждений культуры	01.09.2020	01.10.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
1.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на поддержку лучших сельских учреждений культуры	01.09.2020	01.10.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
1.1.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку	01.01.2021	01.03.2021	Ахмадиев И.Н.	Соглашение с	РП

	лучших сельских учреждений культуры			Ямалтдинов Р.Б.	Министерством культуры Республики Башкортостан	
1.1.4	Мероприятие: представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2021	31.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1	Контрольная точка: оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому учреждению культуры		31.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2	Результат регионального проекта: оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским учреждениям культуры		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационный отчет	РП
2.1.1	Мероприятие: направление заявок на участие в конкурсе лучших сельских учреждений культуры	01.09.2021	01.10.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
2.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на поддержку лучших сельских учреждений культуры	01.09.2021	01.10.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
2.1.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших сельских учреждений культуры	01.01.2022	01.03.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
2.1.4	Мероприятие: представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2022	31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1	Контрольная точка: оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским учреждениям культуры		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3	Результат регионального проекта: оказана государственная поддержка 3 лучшим сельским		31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационный отчет	РП

	учреждениям культуры					
3.1.1	Мероприятие: направление заявок на участие в конкурсе лучших сельских учреждений культуры	01.09.2022	01.10.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
3.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на поддержку лучших сельских учреждений культуры	01.09.2022	01.10.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
3.1.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших сельских учреждений культуры	01.01.2023	01.03.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
3.1.4	Мероприятие: представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2023	31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1	Контрольная точка: оказана государственная поддержка 3 лучшим сельским учреждениям культуры		31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4	Результат регионального проекта: оказана государственная поддержка 1 лучшему работнику сельских учреждений культуры		31.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационный отчет	РП
4.1.1	Мероприятие: направление заявок на участие в конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2020	01.10.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
4.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2020	01.10.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
4.1.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.01.2021	01.03.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
4.1.4	Мероприятие: представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2021	31.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.1	Контрольная точка: оказана государственная поддержка		31.12.2021	Ахмадиев И.Н.	Отчет в	РП

	1 лучшему работнику сельского учреждения культуры			Ямалтдинов Р.Б.	Министерство культуры Республики Башкортостан	
5	Результат регионального проекта: оказана государственная поддержка 2 лучшим работникам сельских учреждений культуры		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационный отчет	РП
5.1.1	Мероприятие: направление заявок на участие в конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2021	01.10.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
5.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2021	01.10.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
5.1.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.01.2022	01.03.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
5.1.4	Мероприятие: представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2022	31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1	Контрольная точка: оказана государственная поддержка 2 лучшим работникам сельских учреждений культуры		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6	Результат регионального проекта: оказана государственная поддержка 3 лучшим работникам сельских учреждений культуры		31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационный отчет	РП
6.1.1	Мероприятие: направление заявок на участие в конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2022	01.10.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
6.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2022	01.10.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
6.1.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.01.2023	01.03.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП

6.1.4	Мероприятие: представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2023	31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1	Контрольная точка: оказана государственная поддержка 3 лучшим работникам сельских учреждений культуры		31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7	Результат регионального проекта: оказана государственная поддержка 5 лучшим работникам сельских учреждений культуры		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационный отчет	РП
7.1.1	Мероприятие: направление заявок на участие в конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры	01.08.2023	31.08.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
7.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.09.2023	31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка на конкурс	РП
7.1.3	Мероприятие: заключение соглашений на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	01.01.2024	01.03.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
7.1.4	Мероприятие: представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.12.2024	31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1	Контрольная точка: оказана государственная поддержка 5 лучшим работникам сельских учреждений культуры		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8	Результат регионального проекта: повышена квалификация 1 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП

8.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.2	Мероприятие: направление предложений в РУМЦ Министерство культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка в РУМЦ Минкультуры Республики Башкортостан	РП
8.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
8.1	Контрольная точка: повышена квалификация 1 творческого кадра в сфере культуры		01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
9	Результат регионального проекта: повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
9.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2020	01.05.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационно-аналитический отчет	РП
9.1.2	Мероприятие: направление предложений в РУМЦ Министерство культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка в РУМЦ Минкультуры Республики Башкортостан	РП
9.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП

9.1	Контрольная точка: повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
10	Результат регионального проекта: повышена квалификация 23 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
10.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационно-аналитический отчет	РП
10.1.2	Мероприятие: направление предложений в РУМЦ Министерство культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка в РУМЦ Минкультуры Республики Башкортостан	РП
10.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
10.1	Контрольная точка: повышена квалификация 23 творческих и управленческих кадров в сфере культуры		01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11.	Результат регионального проекта: повышена квалификация 66 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационно-аналитический отчет	РП

11.1.2	Мероприятие: направление предложений в РУМЦ Министерство культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка в РУМЦ Минкультуры Республики Башкортостан	РП
11.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
11.1	Контрольная точка: повышена квалификация 66 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
12	Результат регионального проекта: повышена квалификация 92 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
12.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационно-аналитический отчет	РП
12.1.2	Мероприятие: направление предложений в РУМЦ Министерство культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка в РУМЦ Минкультуры Республики Башкортостан	РП
12.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
12.1	Контрольная точка: повышена квалификация 92 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении	РП

					квалификации	
13	Результат регионального проекта: повышена квалификация 110 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
13.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационно-аналитический отчет	РП
13.1.2	Мероприятие: направление предложений в РУМЦ Министерство культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка в РУМЦ Минкультуры Республики Башкортостан	РП
13.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
13.1	Контрольная точка: повышена квалификация 110 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
14	Результат регионального проекта: включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
14.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
14.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов	РП

					культурного наследия Республики Башкортостан	
14.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров		31.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
15	Результат регионального проекта: включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 6 волонтеров (нарастающим итогом)	01.01.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
15.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
15.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
15.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 6 волонтеров (нарастающим итогом)		31.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
16	Результат регионального проекта: включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 8 волонтеров (нарастающим итогом)	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
16.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
16.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет о проведении мероприятий в Управление по	РП

					государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	
16.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 8 волонтеров (нарастающим итогом)		31.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
17	Результат регионального проекта: включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 10 волонтеров (нарастающим итогом)	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
17.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
17.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
17.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 10 волонтеров (нарастающим итогом)		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
18	Результат регионального проекта: количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности 45 (нарастающим итогом)	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
18.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
18.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках	01.12.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н.	Отчет о	РП

	поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации			Ямалтдинов Р.Б.	проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	
18.1	Контрольная точка: количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности 45 (нарастающим итогом)		31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
19	Результат регионального проекта: количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности 49 (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
19.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
19.1	Контрольная точка: количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности 49 (нарастающим итогом)		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
20	Результат регионального проекта: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации,	01.01.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП

	включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства					
20.1.1	Мероприятие: направление заявки в Министерство культуры Республики Башкортостан для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2019	01.10.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
20.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2019	01.11.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
20.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение	РП
20.1	Контрольная точка: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		30.12.2019 г.	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
21	Результат регионального проекта: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
21.1.1	Мероприятие: направление заявки в Министерство культуры Республики Башкортостан для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2020	01.10.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
21.2.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2020	01.11.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
21.2.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение	РП

21.1	Контрольная точка: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		30.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
22	Результат регионального проекта: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
22.1.1	Мероприятие: направление заявки в Министерство культуры Республики Башкортостан для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2021	01.10.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
22.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2021	01.11.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
22.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение	РП
22.1	Контрольная точка: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		30.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
23	Результат регионального проекта: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты,	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП

	направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства					
23.1.1	Мероприятие: направление заявки в Министерство культуры Республики Башкортостан для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2022	01.10.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
23.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2022	01.11.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
23.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение	РП
23.1	Контрольная точка: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		30.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
24	Результат регионального проекта: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
24.1.1	Мероприятие: направление заявки в Министерство культуры Республики Башкортостан для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2023	01.10.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
24.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2023	01.11.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП

24.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение	РП
24.1	Контрольная точка: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		30.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
25	Результат регионального проекта: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства *	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
25.1.1	Мероприятие: направление заявки в Министерство культуры Республики Башкортостан для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2024	01.10.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
25.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2024	01.11.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП
25.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2024	01.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение	РП
25.1	Контрольная точка: участие не менее в 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		30.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявки на конкурс	РП

**Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»)**

1	Результат регионального проекта: создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1.1	Мероприятие: заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2022	01.06.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
1.1.2	Мероприятие: проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2022	01.08.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2	Результат регионального проекта: создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.2.1	Мероприятие: заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2024	01.06.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
2.2.2	Мероприятие: проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2024	01.08.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
2.1	Контрольная точка: создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры	РП

					Республики Башкортостан	
3	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2019	15.03.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	15.04.2019	31.08.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
3.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во втором полугодии	16.03.2019	01.06.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого во втором полугодии	01.09.2019	01.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
3.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		31.12.2019	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры	РП

					Республики Башкортостан	
4	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в первом полугодии	01.03.2020	15.03.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	15.04.2020	31.08.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
4.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во втором полугодии	16.03.2020	01.06.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого во втором полугодии	01.09.2020	01.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
4.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		31.12.2020	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры	РП

					Республики Башкортостан	
5	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в первом полугодии	01.03.2021	15.03.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
5.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	15.04.2021	31.08.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
5.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во втором полугодии	16.03.2021	01.06.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
5.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого во втором полугодии	01.09.2021	01.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
5.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		31.12.2021	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры	РП

					Республики Башкортостан	
6	Результат регионального проекта: организовано 40 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2022	15.03.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
6.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	15.04.2022	31.08.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
6.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	16.03.2022	01.06.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
6.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2022	01.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
6.1	Контрольная точка: организовано 40 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		31.12.2022	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры	РП

					Республики Башкортостан	
7	Результат регионального проекта: организовано 127 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2023	15.03.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
7.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	15.04.2023	31.08.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
7.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во 2 полугодии	16.03.2023	01.06.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
7.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого во втором полугодии	01.09.2023	01.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
7.1	Контрольная точка: организовано 127 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		31.12.2023	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры	РП

					Республики Башкортостан	
8	Результат регионального проекта: организовано 260 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.01.2024	30.06.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
8.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.01.2024	30.06.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
8.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению во втором полугодии	01.07.2024	31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
8.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого во втором полугодии	01.07.2024	31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акты выполненных работ	РП
8.1	Контрольная точка: организовано 260 онлайн - трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры	РП

					Республики Башкортостан	
9	Результат регионального проекта: создан 1 виртуальный концертный зал		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП
9.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявки на создание виртуального концертного зала	01.08.2024	31.08.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка	РП
9.1	Контрольная точка: направлена заявка на создание виртуального концертного зала		31.08.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Заявка	РП
9.2	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством культуры РБ о предоставлении субсидии на создание виртуального концертного зала	01.02.2024	15.02.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
9.2.1.	Мероприятие: осуществление закупочных процедур с целью оснащения виртуального концертного зала	01.03.2024	30.03.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Муниципальный контракт	РП
9.2.2.	Мероприятие: оснащение виртуального концертного зала	01.04.2024	31.05.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Муниципальный контракт	РП
9.2.3.	Мероприятие: мониторинг исполнения условий соглашений	01.04.2024	01.10.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9.2	Контрольная точка: создан 1 виртуальный концертный зал		31.12.2024	Ахмадиев И.Н. Ямалтдинов Р.Б.	Акт выполненных работ	РП